

Calendari d'execució

Una flassada per a un llit tan gran com un poble

Festival d'Art Sant Jordi Desvalls · 11–20 de setembre de 2026 · 10 dies de residència

Dia	Data	Fase	Activitats principals
1	11 set.	Investigació	Instal·lació al poble. Primera exploració dels espais i punts de trobada comunitaris. Distribució de convocatòries i fulletons.
2	12 set.	Investigació	Converses informals amb veïns i veïnes. Primers contactes amb participants potencials.
3	13 set.	Investigació / Co-creació	Confirmació dels participants. Preparació del material de taller. Inici de les primeres sessions de co-creació.
4	14 set.	Co-creació	Primera sessió de taller (grup 1). Acollida, esborrat de radiografies i impressió sobre acetat. Revelat de cianotípies.
5	15 set.	Co-creació	Segona sessió de taller (grup 2). Preparació dels acetats i revelat de cianotípies.
6	16 set.	Co-creació	Tercera sessió de taller (grup 3). Preparació dels acetats i revelat de cianotípies. Inici de la costura col·lectiva del llençol.
7	17 set.	Co-creació	Sessió de reserva / participants pendents. Acabat de cianotípies pendents. Finalització de la costura i confecció de la flassada.
8	18 set.	Exhibició	Muntatge de la peça a l'espai exterior. Presentació pública de l'obra.
9	19 set.	Exhibició	Exhibició oberta durant la Fira. L'artista present per acompanyar la recepció de l'obra.
10	20 set.	Exhibició + desmuntatge	Darrera jornada d'exhibició. Desmuntatge i retirada de l'obra en finalitzar la Fira.

Llegenda de fases

Investigació (dies 1–3, 11–13 set.): Treball de camp, prospecció i convocatòria de participants.

Co-creació (dies 3–7, 13–17 set.): Sessions de taller col·lectiu, costura i confecció final de la peça.

Exhibició (dies 8–10, 18–20 set.): Presentació pública, exhibició efímera i desmuntatge final.