

Calendari d'execució

Les necessitats tècniques de la proposta dependran del desenvolupament final del projecte de colonització.

Durant el període de l'11 al 12 de setembre, es durà a terme un segon estudi dels llocs d'intervenció, amb l'objectiu d'ajustar i concretar els aspectes tècnics i logístics.

Entre els dies 13 i 17 de setembre, es desplegarà el pla d'actuació definit, incloent-hi les tasques d'implementació i adequació dels espais.

Finalment, del 18 al 20 de setembre, tindrà lloc l'exhibició del projecte.